

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL - DIVERSAS RUA - COMUNIDADE ANGICOS D
LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE ANGICO DE FORA

BDI.MT: 24,03 BDI.MO: 24,03

Relatório: Resumo da Obra

| Num | Grupo | Custo Parcial R\$ | % |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------|
| 001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.871,50 | 0,50 |
| 002 | MOVIMENTO DE TERRA | 7.471,20 | 1,31 |
| 003 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 555.078,12 | 97,17 |
| 004 | PINTURA | 1.784,13 | 0,31 |
| 005 | SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 4.027,80 | 0,71 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| TOTAL DA OBRA: | 571.232,75 | 100,00 |
| (quinhentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) | | |

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO

ENGENHEIRO CIVIL CREA 2103050584