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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

28/06/19

Parcela 1

jul/19

Parcela 2

ago/19

Parcela 3

set/19

Parcela 4

out/19

Parcela 5

nov/19

Parcela 6

dez/19

Parcela 7

jan/20

Parcela 8

fev/20

Parcela (%) 21,03% 22,76% 19,11% 37,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 68.978,64 74.634,33 62.655,40 121.681,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 21,03% 43,79% 62,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 68.978,64 143.612,97 206.268,37 327.950,21 327.950,21 327.950,21 327.950,21 327.950,21

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 48,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 68.978,64 143.612,97 143.612,97 143.612,97 143.612,97 143.612,97 143.612,97 143.612,97

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.915,60 2.915,60 2.915,60 2.915,60 2.915,60 2.915,60 2.915,60 2.915,60

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 903,60 903,60 903,60 903,60 903,60 903,60 903,60 903,60

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 18.562,75 18.562,75 18.562,75 18.562,75 18.562,75 18.562,75 18.562,75 18.562,75

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.264,52 6.264,52 6.264,52 6.264,52 6.264,52 6.264,52 6.264,52 6.264,52

Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 8.835,31 8.835,31 8.835,31 8.835,31 8.835,31 8.835,31 8.835,31 8.835,31

Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 18.249,68 18.249,68 18.249,68 18.249,68 18.249,68 18.249,68 18.249,68 18.249,68

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 13.247,18 13.247,18 13.247,18 13.247,18 13.247,18 13.247,18 13.247,18 13.247,18

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 5.110,61 5.110,61 5.110,61 5.110,61 5.110,61 5.110,61 5.110,61

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 11.253,93 11.253,93 11.253,93 11.253,93 11.253,93 11.253,93 11.253,93

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 27.117,34 27.117,34 27.117,34 27.117,34 27.117,34 27.117,34 27.117,34

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 31.152,45 31.152,45 31.152,45 31.152,45 31.152,45 31.152,45 31.152,45

0 0,00

FUNDAÇÕES 18.562,75

2.4. ESTRUTURA 6.264,52

2.5.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 327.950,21

1.

2.

Reforma e modernização de quadra 

descoberta localizada no distrito de morro 

dos Martins, zona rural, municipio de São 

143.612,97

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.915,60

2.2. TRABALHOS EM TERRA 903,60

2.3.

ALVENARIA 8.835,31

2.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.249,68

2.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 13.247,18

2.8. ESQUADRIAS 5.110,61

2.9. REVESTIMENTO 11.253,93

2.10. PINTURA 27.117,34

2.11. DIVERSOS 31.152,45

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,69%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO - SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Natal / RN

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rua São José, 4, Centro, Montanhas/RN CEP: 59198000 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

103989600-2017

PROPONENTE / TOMADOR

M. DO TURISMO

PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

OBJETO

MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS NAS COMUNIDADES DE CRUZAMENTO E MORRO DOS 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,69%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO - SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Natal / RN

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rua São José, 4, Centro, Montanhas/RN CEP: 59198000 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

103989600-2017

PROPONENTE / TOMADOR

M. DO TURISMO

PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

OBJETO

MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS NAS COMUNIDADES DE CRUZAMENTO E MORRO DOS 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

28/06/19

Parcela 1

jul/19

Parcela 2

ago/19

Parcela 3

set/19

Parcela 4

out/19

Parcela 5

nov/19

Parcela 6

dez/19

Parcela 7

jan/20

Parcela 8

fev/20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 33,99% 66,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 33,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 62.655,40 184.337,24 184.337,24 184.337,24 184.337,24 184.337,24

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 20.568,98 20.568,98 20.568,98 20.568,98 20.568,98 20.568,98

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 886,75 886,75 886,75 886,75 886,75 886,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 14.815,70 14.815,70 14.815,70 14.815,70 14.815,70 14.815,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 11.284,96 11.284,96 11.284,96 11.284,96 11.284,96 11.284,96

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.179,00 4.179,00 4.179,00 4.179,00 4.179,00 4.179,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 113.399,29 113.399,29 113.399,29 113.399,29 113.399,29

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.282,55 8.282,55 8.282,55 8.282,55 8.282,55

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 10.920,01 10.920,01 10.920,01 10.920,01 10.920,01 10.920,01

Local

Data

15 de janeiro de 2020

3.

Reforma e modernização de quadra 

descoberta localizada no distrito do 

Cruzamento, zona rural, municipio de São 

184.337,24

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 20.568,98

3.2. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAS 886,75

3.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.815,70

3.4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 11.284,96

3.5. ESQUADRIAS 4.179,00

3.6. REVESTIMENTO 113.399,29

3.7. PINTURA 8.282,55

3.8. DIVERSOS 10.920,01

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

211502646-2

MARIA HELENA B DE OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL

RN20180229525

227.476 v008   micro


