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N° OPERAGCAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;Z\ O/ MODALIDADE |OBJ ETO |
103989600-2017 __ |M. DO TURISMO ESPORTE E GRANDES EVENTOS MODERNIZACAO DAS QUADRAS NAS COMUNIDADES DE CRUZAMENTO E MORRO DOS
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO 'APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO - [SAO MIGUEL DO GOSTOSO/RN Rua Sao José, 4, Centro, Montanhas/RN CEP: 59198000
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDI5
mai-18 Sim Natal / RN 25,69%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 28/06/19 jul/1o ago/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20
Parcela (%) 21,03% 22,76% 37,10%
Parcela (R$) 68.978,64 74.634,33 121.681,84
Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%)

48,03%

100,00%

Acumulado (R$) 68.978,64 143.612,97
Parcela (%) 100,00%
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.915,60 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.915,60
Parcela (%) 100,00%
2.2. TRABALHOS EM TERRA 903,60 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 903,60
Parcela (%) 100,00%
2.3. FUNDAGOES 18.562,75 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 18.562,75
Parcela (%) 100,00%
2.4. ESTRUTURA 6.264,52 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 6.264,52
Parcela (%) 100,00%
2.5. ALVENARIA 8.835,31 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 8.835,31
Parcela (%) 100,00%
2.6. INSTALACOES ELETRICAS 18.249,68 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 18.249,68
Parcela (%) 100,00%
2.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 13.247,18 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 13.247,18
Parcela (%) 0,00% 100,00%
2.8. ESQUADRIAS 5.110,61 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.110,61
Parcela (%) 0,00% 100,00%
2.9. REVESTIMENTO 11.253,93 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 11.253,93
Parcela (%) 0,00% 100,00%
2.10. PINTURA 27.117,34 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 27.117,34
Parcela (%) 0,00% 100,00%
2‘%}.‘476 V008 micro DIVERSOS 31.152,45 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 31.152,45




Descricdo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R9$) 28/06/19 jul/19 go/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 33,99% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 62.655,40 184.337,24
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 20.568,98 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 20.568,98
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.2. RECUPERAGCAO ESTRUTURAS 886,75 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 886,75
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.3. INSTALACOES ELETRICAS 14.815,70 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 14.815,70
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 11.284,96 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 11.284,96
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.5. ESQUADRIAS 4.179,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.179,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.6. REVESTIMENTO 113.399,29 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 113.399,29
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.7. PINTURA 8.282,55 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.282,55
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.8. DIVERSOS 10.920,01 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 10.920,01
Local Nome: MARIA HELENA B DE OLIVEIRA
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
15 de janeiro de 2020 CREA/CAU 211502646-2
Data ART/RRT: RN20180229525
27.476 vOO8 micro 2




