
OBRA: 

Item Descrição
VALOR 

EXECUTADO

VALOR A 

EXECUTAR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.027,52R$             -R$                    
− − − − − − − −

2 URBANIZAÇÃO SETOR "E"
2.910,00R$             59.802,16R$              100% 59.802,16

3 Urbanização SETOR "F"
62.042,10R$              10% 6.204,21 70% 43.429,47R$          20% 12.408,42R$          

4 URBANIZAÇÃO SETOR "G" 81.037,82R$         
60% 48.622,69R$          40% 32.415,13R$       

5 URBANIZAÇÃO SETOR "H" 90.209,88R$         
− − − − 30% 27.062,96R$       70% 63.146,91R$          

TOTAL SIMPLES 4.937,52R$        293.091,95R$       23% 66.006,37R$    15% 43.429,47R$      21% 61.031,11R$      20% 59.478,09R$    22% 63.146,91R$      

TOTAL ACUMULADO 23% 66.006,37         37% 109.435,84R$    58% 170.466,95R$    78% 229.945,04R$  100% 293.091,95R$    
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