
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO
CNPJ: 01.612.396/0001-90 

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS - PRAIA DA XEPA SINAPI - 01/2021 - Rio 

Grande do Norte
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
CAERN - 11/2020 - Rio 
Grande do Norte

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 2.075,46
 100,00%
 2.075,46

 2 DEMOLIÇÕES  100,00%
 1.615,16

 100,00%
 1.615,16

 3 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 1.646,48

 100,00%
 1.646,48

 4 FUNDAÇÃO  100,00%
 6.301,29

 100,00%
 6.301,29

 5 ESTRUTURA  100,00%
 5.630,50

 100,00%
 5.630,50

 6 PAREDES E PAINÉIS  100,00%
 10.636,32

 80,00%
 8.509,06

 20,00%
 2.127,26

 7 ESQUADRIAS E FERRAGENS  100,00%
 5.310,74

 30,00%
 1.593,22

 70,00%
 3.717,52

 8 COBERTURA  100,00%
 4.587,74

 100,00%
 4.587,74

 9 REVESTIMENTO  100,00%
 14.731,46

 80,00%
 11.785,17

 20,00%
 2.946,29

 10 PISO  100,00%
 4.444,77

 20,00%
 888,95

 80,00%
 3.555,82

 11 PINTURA  100,00%
 2.472,20

 100,00%
 2.472,20

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 2.661,01

 15,00%
 399,15

 85,00%
 2.261,86

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA  100,00%
 6.040,90

 60,00%
 3.624,54

 40,00%
 2.416,36

 14 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  100,00%
 7.134,74

 100,00%
 7.134,74

 15 GRANITOS/MÁRMORES  100,00%
 1.392,05

 100,00%
 1.392,05

 16 DIVERSOS  100,00%
 1.892,48

 100,00%
 1.892,48

 32,81%  31,83%  35,37%
 25.777,95  25.006,04  27.789,31

 32,81%  64,63%  100,0%
 25.777,94  50.783,98  78.573,30

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Anne Michelle Franco Carvalho

Engenheira Civil
CREA: 210305058-4 

B.D.I. Encargos Sociais
 25,0% Não Desonerado: 

Horista:  113,23%
Mensalista:  70,12%
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