
B.D.I. Encargos Sociais

25,69% Desonerada

SALDO A LICITAR

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

INICIAL

QUANT. JÁ 

EXECUTADA 

GALVÃO 

MARINHO

QUANT. JÁ 

EXECUTADA 

LEON SOUZA
SALDO DO 

CONTRATO.

ADICIONADO 

/ SUPRIMIDO

Quant. A 

LICITAR    ( 

SALDO )

Valor Unit Valor Unit com 

BDI

V. Total EXECUTADO 

GALVÃO MARINHO

V. Total 

EXECUTADO LEON

V. Total 

EXECUTADO

V. Total A EXECUTAR OBSERVAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.884,80 4.055,04 5.939,84 -2.027,52

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 6,00 6,00 -6,00 0,00 377,69 474,72 1.513,98 1.513,98 0,00 SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO INICIAL 

JÁ EXECUTADOS.NÃO PREVISTOS NESTA 

READEQUAÇÃO
1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,40 6,40 6,40 -6,40 0,00 377,69 474,72 2.027,52 2.027,52 0,00 SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO INICIAL 

JÁ EXECUTADOS.NÃO PREVISTOS NESTA 

READEQUAÇÃO

1.3 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² -6,40 0,00 -6,40 252,05 316,80 2.027,52 2.027,52 -2.027,52 SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO INICIAL 

JÁ EXECUTADOS.NÃO PREVISTOS NESTA 

READEQUAÇÃO. EM VIRTUDE DE TER SIDO 

PAGO EM DUPLICIDADE ESTÁ NEGATIVO.

1.3 99059  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES.

M 545,33 545,33 545,33 -545,33 0,00 32,16 40,42 370,82 370,82 0,00 SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO INICIAL 

JÁ EXECUTADOS.NÃO PREVISTOS NESTA 

READEQUAÇÃO

2 ADUTORA ÁGUA BRUTA AAB -1 -  MATERIAL 266,61 0,00 266,61 0,00

2.1 92970 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA , EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO.
m² 13,52 13,52 0,00 0,00 12,01 15,10 266,61 0,00 266,61

0,00
SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO INICIAL 

JÁ EXECUTADOS.

3 CANTEIROS 11.703,69 0,00 11.703,69 14.069,05

3.1 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

M 545,33 292,91 0,00 252,42 -66,98 185,44 26,07 32,77 9.597,81 0,00 9.597,81 6.076,47 CANTEIRO CENTRAL

3.2 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 27,04 27,04 0,00 0,00 15,20 15,20 34,57 43,45 2.105,88 0,00 2.105,88 660,46 CANTEIRO CENTRAL

3.3 85180 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m² 141,26 0,00 0,00 141,26 -39,91 101,35 14,15 17,79 0,00 0,00 0,00 1.802,52 CANTEIRO CENTRAL

3.4 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

m² 66,43 0,00 0,00 66,43 -66,43 0,00 61,31 77,06 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CANTEIRO 

CENTRAL POR ISSO ZERADOS

3.5 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

m² 7,63 0,00 0,00 7,63 -7,63 0,00 18,11 19,62 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CANTEIRO 

CENTRAL POR ISSO ZERADOS
3.6 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

und 54,00 0,00 0,00 54,00 -34,00 20,00 275,37 276,48 0,00 0,00 0,00 5.529,60 CANTEIRO CENTRAL

4 PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 95996 SINAPI  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER 

m³ 121,59 0,00 0,00 121,59 -121,59 0,00 938,06 1.179,05 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO INICIAL 

QUE POSTERIORMENTE FOI 

ALTERADO.QUANTITATIVO REMANESCENTE 

ZERADO, POIS OS ITENS NÃO 

CORRESPONDEM AO PROJETO ALTERADO. 

NO ITEM 6. SEGUE SERVIÇOS 

CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DO 

NOVO PROJETO ALTERADO.
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.181,91 0,00 10.181,91 55.268,92

5.1 COMPOSI

ÇÃO

CAERN REDE  ENTRADA   MONOFÁSICA   COM   CAIXA MEDIÇÃO 

PADRÃO COSERN E  ACESSÓRIOS  SEM POSTE DE ACESSO

UN 1,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 354,40 445,44 0,00 0,00 0,00 0,00
JÁ EXISTE ENTRADA DE ENERGIA NO LOCAL

5.2 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNEC IMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 29,42 36,98 0,00 0,00 0,00 36,98

5.3  74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 11,23 14,11 0,00 0,00 0,00 28,23

5.4  74130/002 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 18,64 17,26 0,00 0,00 0,00 17,26

5.5 72285 SINAPI CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 69,72 87,63 0,00 0,00 0,00 963,94

5.6 91865 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 364,00 0,00 0,00 364,00 0,00 364,00 11,43 14,37 0,00 0,00 0,00 5.229,36

5.7 91934 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE 

A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 13,68 17,19 0,00 0,00 0,00 22.352,71

DATA

18/12/2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Rua dos Dourados 61 – Centro – São Miguel do Gostoso - RN

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Remanescente da etapa 02 - urbanização da avenida dos arrecifes incluindo 

serviços de duplicação da avenida com iluminação e construção dos canteiros.

Descrição do Orçamento Bancos Utilizados

SINAPI - 11/2019- RN

Planilha Orçamentária Sintética

QUANTIDADES READEQUADO VALORES EMPRESAS ANTERIORES



5.8 COMPOSI

ÇÃO

CAERN CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PÉTALA COM 02 

LUMINÁRIAS C/ VAPOR DE SÓDIO DE 250 W , POSTE EM 

CONCRETO ARMADO E FIAÇÃO ATÉ A BASE.

UN 11,00 3,00 0,00 8,00 -1,00 7,00 3.027,91 3.805,78 10.181,91 0,00 10.181,91 26.640,44 UMA UNIDADE DE POSTE SERÁ RETIRADA 

NESTA READEQUAÇÃO SERÃO 

EXECUTADOS PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO.

6 URBANIZAÇÃO SETOR "C"

6.1 CANTEIROS E PASSEIOS 0,00 7.521,26 7.521,26 48.227,98

6.1.1 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

M 165,89 0,00 90,99 74,90 243,10 318,00 26,07 32,77 0,00 2.647,84 2.647,84 10.419,98 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

6.1.2 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

m² 311,76 13,87 13,87 284,02 -284,02 0,00 19,61 24,65 0,00 315,68 315,68 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.
6.1.3 94779 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM 

BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM 

ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

m² 311,76 13,87 13,87 284,02 -284,02 0,00 29,33 36,86 0,00 238,15 238,15 0,01 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

6.1.4 COMPOSI

ÇÃO

Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com 

argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização 

de base ou emboço

m² 58,32 13,87 13,87 30,58 -20,04 10,54 40,37 50,74 0,00 531,22 531,22 534,81 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

6.1.5 84183 SINAPI PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE 

AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

m² 11,53 0,00 0,00 11,53 -11,53 0,00 148,46 186,60 0,00 0,00 0,00 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

6.1.6 COMPOSI

ÇÃO

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, 

porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, 

aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

m² 14,14 0,00 0,00 14,14 -14,14 0,00 56,32 70,79 0,00 0,00 0,00 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

6.1.7 73921/002 SINAPI PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 

COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

m² 239,30 0,00 0,00 239,30 -239,30 0,00 43,20 54,30 0,00 0,00 0,00 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

6.1.8 92396 SINAPI  EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NAT URAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM

m² 510,67 69,27 69,27 372,13 266,57 638,70 46,43 58,36 0,00 3.788,38 3.788,38 37.273,17 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

6.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 0,00 0,00 3.942,56

6.2.1 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 215,88 0,00 0,00 215,88 0,00 215,88 14,53 18,26 0,00 0,00 0,00 3.942,56 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

6.3 PAISAGISMO 0,00 0,00 0,00 718,38

6.3.1 COMPOSI

ÇÃO

Cascalho (piçarra branca) aplicado m³ 11,25 0,00 0,00 11,25 -11,25 0,00 88,78 111,59 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

6.3.2 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m² 50,45 0,00 0,00 50,45 28,06 78,51 7,28 9,15 0,00 0,00 0,00 718,38 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.
6.4 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,99 0,00 0,00 0,99 -0,99 0,00 51,78 65,08 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

6.4.2 74078/001 SINAPI AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-

MAO H=10CM

m² 2,88 0,00 0,00 2,88 -2,88 0,00 27,47 34,53 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

6.4.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA.

m³ 0,99 0,00 0,00 0,99 -0,99 0,00 23,00 28,91 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

6.4.4 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. 

m³ 0,84 0,00 0,00 0,84 -0,84 0,00 297,04 373,35 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

6.4.5 74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES

m³ 0,84 0,00 0,00 0,84 -0,84 0,00 85,77 107,80 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

6.4.6 COMPOSI

ÇÃO

Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação.

kg 73,92 0,00 0,00 73,92 -73,92 0,00 6,47 8,13 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

6.4.7 92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 13,79 0,00 0,00 13,79 -13,79 0,00 135,70 170,56 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

6.4.8 73361 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO

m³ 0,51 0,00 0,00 0,51 -0,51 0,00 346,92 436,04 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO



6.4.9 83518 SINAPI  ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO m³ 0,32 0,00 0,00 0,32 -0,32 0,00 275,22 345,92 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

6.4.10 89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

m² 5,76 0,00 0,00 5,76 -5,76 0,00 52,73 66,28 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

6.4.11 87803 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 45 MM.

m² 20,04 0,00 0,00 20,04 -20,04 0,00 36,40 45,75 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

6.4.12 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

m² 20,04 0,00 0,00 20,04 -20,04 0,00 2,63 3,31 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

6.5 IMPLANTAÇÃO DE CARAMANCHÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M.

m³ 12,10 0,00 0,00 12,10 -12,10 0,00 51,78 65,08 0,00 0,00 0,00 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.
6.5.2 74078/001 SINAPI AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-

MAO H=10CM

m² 5,76 0,00 0,00 5,76 -5,76 0,00 27,47 34,53 0,00 0,00 0,00 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.
6.5.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. 

m³ 12,10 0,00 0,00 12,10 -12,10 0,00 23,00 28,91 0,00 0,00 0,00 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.
6.5.4 73361 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO

m³ 3,46 0,00 0,00 3,46 -3,46 0,00 346,92 436,04 0,00 0,00 0,00 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.
6.5.5 PESQUISA 

MERCADO

LÓGICA

ESTRUTURA DE CARAMANCHÃO EM PEÇAS ROLIÇAS DE 

MADEIRA TIPO EUCALIPTO E MONTAGEM CONFORME 

PROJETO.

m² 2,00 0,00 0,00 2,00 -2,00 0,00 6.300,00 7.918,47 0,00 0,00 0,00 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

7 URBANIZAÇÃO SETOR "D"

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

7.1.1 68051 SINAPI LOCACAO ALVENARIA M 275,19 0,00 0,00 275,19 -275,19 0,00 4,41 5,54 0,00 0,00 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

7.2 CANTEIROS E PASSEIOS 0,00 16.651,69 16.651,69 21.018,10

7.2.1 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 

INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 381,97 184,80 197,17 -75,95 121,22 29,77 37,42 0,00 5.377,68 5.377,68 4.535,80 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

7.2.2 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016

m² 458,89 13,87 445,02 -445,02 0,00 18,11 22,76 0,00 315,68 315,68 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.
7.2.3 94779 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM 

BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM 

ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 458,89 13,87 445,02 -445,02 0,00 28,28 35,55 0,00 238,15 238,15 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

7.2.4 COMPOSI

ÇÃO

Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com 

argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização 

de base ou emboço

m² 43,64 13,87 29,77 -21,15 8,62 40,37 50,74 0,00 531,22 531,22 437,39 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

7.2.5 84183 SINAPI PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE 

AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

m² 12,61 0,00 12,61 -12,61 0,00 136,57 171,65 0,00 0,00 0,00 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.
7.2.6 COMPOSI

ÇÃO

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, 

porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, 

aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

m² 17,87 0,00 17,87 -17,87 0,00 56,32 70,79 0,00 0,00 0,00 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

7.2.7 73921/002 SINAPI PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 

COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

m² 397,38 0,00 397,38 -397,38 0,00 39,65 49,84 0,00 0,00 0,00 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

7.2.8 92396 SINAPI  EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM

m² 388,23 186,30 201,93 73,01 274,94 46,43 58,36 0,00 10.188,96 10.188,96 16.044,91 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

7.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 0,00 0,00 4.048,22

7.3.1 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 13,42 16,87 0,00 0,00 0,00 4.048,22 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.

7.4 PAISAGISMO 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4.1 COMPOSI

ÇÃO

Cascalho (piçarra branca) aplicado m³ 15,75 0,00 0,00 15,75 -15,75 0,00 88,78 111,59 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

7.4.2 74236/001 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m² 10,09 0,00 0,00 10,09 -10,09 0,00 7,28 9,15 0,00 0,00 0,00 0,00 ITENS REFERENTES AO PROJETO 

ATUALIZADO PROVISTO NESTA 

READEQUAÇÃO.



7.5 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS 0,00 0,00 0,00

7.5.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 1,98 0,00 0,00 1,98 -1,98 0,00 51,78 65,08 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

7.5.2 74078/001 SINAPI AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-

MAO H=10CM

m² 5,76 0,00 0,00 5,76 -5,76 0,00 27,47 34,53 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

7.5.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016

m³ 1,98 0,00 0,00 1,98 -1,98 0,00 23,00 28,91 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

7.5.4 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L.

m³ 1,68 0,00 0,00 1,68 -1,68 0,00 297,04 373,35 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

7.5.5 74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES

m³ 1,68 0,00 0,00 1,68 -1,68 0,00 85,77 107,80 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

7.5.6 COMPOSI

ÇÃO

Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação.

kg 147,84 0,00 0,00 147,84 -147,84 0,00 6,47 8,13 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

7.5.7 92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 27,58 0,00 0,00 27,58 -27,58 0,00 135,70 170,56 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

7.5.8 73361 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO

m³ 1,02 0,00 0,00 1,02 -1,02 0,00 346,92 436,04 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

7.5.9  83519 SINAPI ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 

10X20X20 CM

m³ 0,64 0,00 0,00 0,64 -0,64 0,00 275,22 345,92 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

7.5.10  89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

m² 11,52 0,00 0,00 11,52 -11,52 0,00 52,73 66,28 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

7.5.11 87803 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

m² 34,32 0,00 0,00 34,32 -34,32 0,00 36,40 45,75 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

7.5.12 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 34,32 0,00 0,00 34,32 -34,32 0,00 2,63 3,31 0,00 0,00 0,00 0,00 ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

TOTAIS: 24.037,01 28.227,99 52.264,99

116.687,49R$                                                   

28.578,20R$                                                     

145.265,69R$                                                   

MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL CREA 211502646-2

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE 145.265,69 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE 

CENTAVOS )

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral


